

令和4年8月豪雨

村上市災害ボランティアセンター 活動記録集



社会福祉法人
村上市社会福祉協議会





ごあいさつ

村上市社会福祉協議会

会長 会田 健次

令和4年8月3日から4日にかけて、村上市及び関川村を中心に線状降水帯が発生し、昭和42年羽越災害に匹敵する豪雨災害となり大きな被害をもたらしました。

私ども村上市社会福祉協議会は、村上市や新潟県社会福祉協議会のほか、多くの方々からの応援をいただき、8月4日には、村上市災害ボランティアセンターを設置し、準備を進め2日後の8月6日から活動を開始いたしました。

この間、県内外から、個人や団体の延べ4,000人を超えるボランティアの皆さんに支援をいただきました。心より感謝し御礼を申し上げます。

被災された方からは、「ボランティアの皆さんから励ましの言葉をいただいた」「ボランティアさんに来ていただき心強かった」など感謝の声が多く寄せられています。

このような災害は、二度とないに越したことはございませんが、この度の豪雨災害でのボランティア活動を記録として残し、今後の活動の一助とするため記録集を作成いたしました。

目 次

あいさつ	村上市社会福祉協議会長 会田 健次	
第1章	1
1.災害の概要		
2.被害の状況		
第2章	3
1.対応経過		
2.会議等		
3.災害ボランティア活動の状況		
(1)ニーズ件数・ボランティア数		
(2)災害ボランティア参加者 地域内訳		
(3)町内集落別ニーズ件数		
(4)ボランティア保険加入状況		
(5)ボランティア登録者数		
(6)ボランティア活動内容		
4.多様なボランティア活動		
5.情報発信		
(1)社協ホームページ		
(2)チラシ等		
(3)むらかみ防災・防犯情報ねっと		
第3章	17
1.運営体制		
(1)組織図		
(2)会場レイアウト		
(3)1日の流れ		
(4)業務の内容		
①本部長・副本部長		
②現場コーディネーター		
③総務班		
④ニーズ班		
⑤受付班		
⑥マッチング班		
2.経費		
(1)運営費		
(2)日赤村上市地区災害積立金会計		
3.資機材・車両		
(1)資材		
(2)機材		

	(3)車両	
	4. 支援金及び支援物資	
	5. 災害 VC 運営スタッフ協力団体	
	6. 振り返り(評価・課題等)	
	(1)設置準備	
	①発生直後の対応状況	
	②災害 VC 設置に向けての動き	
	③活動開始に向けた準備	
	④新型コロナウイルス感染症対策	
	(2)運営	
	①活動の範囲	
	②協働の体制	
	③支援ニーズの把握	
	④ボランティア受付	
	⑤オリエンテーション	
	⑥マッチング	
	⑦資機材	
	⑧送迎車両	
	⑨活動報告	
	(3)外部支援者	
	①県内社協職員応援派遣受入れ	
	②技術系ボランティア、NPO との連携	
	③民生児童委員との連携	
	(4)情報発信等	
	①ボランティア活動件数集計・報告等	
	②活動等に関する広報	
	③ICT の活用	
	(5)縮小・むらかみ見守り支援センター移行	
	①閉鎖に向けた準備	
	②閉鎖直後の対応状況	
	③生活支援相談員の設置	
第4章	38
	1. ご支援いただいた皆様からのメッセージ	
	2. ボランティア活動参加団体	
第5章	45
	1. 写真で振り返る災害 VC 活動	
	2. フェイスブックで振り返る災害 VC 活動	
資料編	59
あとがき		